		Dernière mise à jour :	19/06/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

SEMAINE N° 26 du 23/06/2025 au 30/06/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Vannes	165	Brest => Nantes	19+000	Muzillac	0+0000	Nivillac	23/06	25/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Nantes => Brest	0+000	Nivillac	8+000	Marzan	26/06	26/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Les 2 sens	38+000	Theix	54+000	Ploeren	23/06	26/06	20:00 - 06:00	Entretien de caniveau		Neutralisation voie droite ou gauche
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	19+1000	Ploërmel	34+100	Josselin	02/06	20/06	24h/24 - 7j/7	Enrobés	VP 040	Neutralisation voie de gauche
Locminé	24	Rennes => Lorient	78+500	Languidic	85+000	Languidic	23/06	27/06	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche
Locminé	24	Lorient => Rennes	85+000	Languidic	71+000	Baud	23/06	27/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	34+300	Lanoué	34+400	Lanoué	26/06	26/06	7:00 – 18:30	Signalisation de chantier Pose		Fermeture de bretelle de sortie
Locminé	24	Lorient => Rennes	85+000	Languidic	71+000	Baud	23/06	27/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche
Lorient	165	Les 2 sens	87+500	Hennebont	103+000	Queven	23/06	25/06	20:00 - 06:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche
Lorient	165	Les 2 sens	87+500	Hennebont	103+000	Queven	25/06	27/06	20:00 - 06:00	fauchage		Neutralisation voie de gauche
Lorient	165	Les 2 sens	103+000	Queven	109+000	Guidel	23/06	27/06	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Lorient	165	Les 2 sens	103+000	Queven	109+000	Guidel	23/06	27/06	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche
Lorient	165	Brest => Nantes	82+200	Nostang	81+800	Nostang	23/06	23/06	8:00 - 12:00	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de gauche
Lorient	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	92+000	Kervignac	11/06	13/06	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche

		Dernière mise à jour :	19/06/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

SEMAINE N° 26 du 23/06/2025 au 30/06/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Tramain	12	Pontorson => Tramain	24+000	Plénée-Jugon	35+000	Noyal	23/06	23/06	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Tramain => Pontorson	35+000	Noyal	30+000	Plestan	23/06	23/06	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Tramain => Pontorson	30+000	Plestan	0+000	La Chapelle Blanche	24/06	25/06	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Pontorson => Tramain	0+000	La Chapelle Blanche	25+000	Tramain	25/06	26/06	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Rennes => Brest	49+100	Yffiniac	49+100	Yffiniac	12/05	04/07	24h/24 - 7j/7	Réhabilitation aire de repos		Aire de repos fermée
Le Perray	12	Rennes => Brest	48+500	Hillion	52+000	Trégueux	23/06	27/06	20:00 - 06:00	Entretien de chaussée	SL168-3	fermeture 2x2 et bretelle
Le Perray	12	Brest => Rennes	66+800	Trémuson	51+500	Trégueux	23/06	27/06	20:00 - 06:00	entretien VRU		fermeture 2x2 et bretelle
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	23/06	27/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (22)	Tramain => Pontorson	17+250	Trélivan (22)	09+000	Saint-Samson-sur-Rance (22)	23/06	27/06	8:00 - 17:30	curage+Fauchage		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (35)	Les 2 sens	32+800	La-Ville-ès-Nonais (35)	33+450	La-Ville-ès-Nonais (35)	30/01	06/06	24h/24 - 7j/7	chantier	SP087-1	Réduction des voies+Limitation de vitesse
Guingamp	12	Rennes => Brest	78+000	Châtelaudren-Plouagat	85+000	Ploumagoar	23/06	26/06	8:00 - 17:30	peinture		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Brest => Rennes	83+000	Ploumagoar	78+000	Châtelaudren-Plouagat						
Guingamp	12	Rennes => Brest	94+000	Plouisy	117+000	Plounévez-Moëdec						
Guingamp	12	Brest => Rennes	110+000	Belle-Isle en Terre	108+400	Belle-Isle en Terre						
Guingamp	12	Brest => Rennes	108+400	Belle-Isle en Terre	96+650	Tréglamus						
Guingamp	12	Rennes => Brest	120+000	Plounérin	123+800	Plounérin						
Loudéac	164	Les 2 sens	27+070	Plémet	30+830	Plémet	28/04	27/06	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SO032-18	
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	15+500	Merdrignac	15+500	Merdrignac	16/06	29/06	24h/24 - 7j/7	Terrassement		Déviation
Loudéac	164 (Bi-di)	Chateaulin => Rennes	16+500	Merdrignac	16+000	Merdrignac	16/06	29/06	24h/24 - 7j/7	Terrassement		Déviation
Loudéac	164	Les 2 sens	16+000	Merdrignac	17+000	Merdrignac	23/06	24/06	8:00 - 17:30	Peinture		Alternat (Bi-directionnelle)
Loudéac	164	Les 2 sens	16+000	Merdrignac	17+000	Merdrignac	27/06	27/06	24h/24 - 7j/7	Mise en service déviation pour terrassement 2x2 voies		Déviation
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+600	Glomel	99+600	Glomel	28/04	27/06	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-5	

Rostrenen	164	Quimper => Rennes	70+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	68+000	Caurel	23/06	23/06	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Quimper => Rennes	72+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	71+000	Caurel	24/06	24/06	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Rennes => Quimper	66+000	Caurel	93+000	Rostrenen	23/06	27/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite

	Dernière mise à jour :	19/06/25			cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 26 du 23/06/2025 au 30/06/2025

*** CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI**

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR début	Commune Départ	PR fin	Commune Arrivée	Dates début	Dates fin	Heures début	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	37+000	Guiclan	36+000	Guiclan	24/06	25/06	8:00 - 17:30	Aménagement pont inférieur		Neutralisation voie de gauche
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	14+000	Plouigneau	15+000	Garlan	23/06	23/06	8:00 - 12:00	Pose garde- corps		Neutralisation voie de gauche
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	58+000	Ploudaniel	45+000	Bodilis	23/06	23/06	8:00 - 17:30	Fauchage TPC		Neutralisation voie de gauche
Brest	165									RAS		
Brest	12									RAS		
Châteaulin	165	Brest => Nantes	72+000	Lothey	45+000	Quimper	24/06	27/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Nantes => Brest	65+000	Briec	66+000	Briec	23/06	23/06	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteaulin	165	Nantes => Brest	78+000	Pont-de-Buis/ Lès-Quimerc'h	79+000	Pont-de-Buis/ Lès-Quimerc'h	23/06	23/06	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	10	Cléden-Poher	0+000	Carhaix-Plouguer	23/06	25/06	24h/24 - 5j/7	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => Chateaulin	12	Cléden-Poher	0+000	Carhaix-Plouguer	23/06	25/06	24h/24 - 5j/7	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Brest => Nantes	7+000	Quimperlé	0+000	Rédené	23/06	26/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	0+000	Rédené	3+000	Rédené	23/06	26/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite