

Dernière mise à jour :

24/11/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 48 du 28/11/22 au 05/12/22



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	165	Les 2 sens	19+000	Muzillac	65+000	Nivillac	29/11	02/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche	NON
Vannes	165	Les 2 sens	0+000	Nivillac	66+000	Auray	28/11	01/12	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	
Vannes	166	Vannes => Ploermel	0+500	Vannes	2+000	St Nolff	28/11	29/11	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite	
Vannes	166	Ploermel => Vannes	2+550	Vannes	1+400	St Nolff	30/11	01/12	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite	
Lorient	165	Brest => Nantes	85+000	Kervignac	88+000	Kervignac	29/11	29/11	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite	NON
Lorient	165	Nantes => Brest	88+000	Kervignac	80+000	Nostang	29/11	29/11	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite	NON
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	22+150	Ploërmel	26+000	Guillac	28/11	29/11	8:00 - 17:30	Tailles Haies		Neutralisation voie de gauche	NON
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	26+000	Guillac	22+800	Ploërmel	30/11	02/12	8:00 - 17:30	Tailles Haies		Neutralisation voie de gauche	NON
Locminé	24	Lorient => Rennes	50+000	Moréac	27+000	Guillac	28/11	02/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Locminé	24	Rennes => Lorient	77+200	Languidic	84+200	Languidic	28/11	04/12	24h/24 - 7j/7	Entretien de glissières	VL069	Neutralisation voie de gauche	OUI
Locminé	24	Lorient => Rennes	73+000	Baud	70+650	Baud	28/11	02/12	24h/24 - 7j/7	Terrassement	VL070	Neutralisation voie de droite	OUI
Locminé	24	Lorient => Rennes	70+650	Baud	70+650	Baud	28/11	02/12	24h/24 - 7j/7	Terrassement	VL070	Fermeture de bretelle de sortie	OUI

Dernière mise à jour :

24/11/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

SEMAINE N° 48 du 28/11/22 au 05/12/22



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	12	Rennes => Brest	0+000	La Chapelle Blanche	10+000	Broons	28/11	02/12	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Brest => Rennes	57+500	Saint-Brieuc	57+000	Saint-Brieuc	30/11	30/11	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Rennes => Brest	57+000	Saint-Brieuc	61+400	Plérin	01/12	01/12	8:00 - 17:00	Relevé topographique		Neutralisation voie de droite	NON
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	48+000	Hillion	28/11	02/12	8:00 - 17:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Pontorson => Tramain	14+000	Quévert (22)	26+000	Plélan-Le-Petit (22)	30/11	30/11	13:30 - 17:30	Carottages		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (35)	Les 2 sens	29+000	Miniac-Morvan (35)	24+000	Plerguer (35)	28/11	29/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Tramain => Pontorson	20+000	Vildé-Gingalan (22)	18+000	Trélivian (22)	30/11	30/11	8:00 - 12:00	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de gauche	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	95+500	Tréglamus	94+500	Tréglamus	29/11	29/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	83+000	Ploumagoar	81+400	Saint-Jean-Kerdaniel	30/11	30/11	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	88+600	Ploumagoar	88+000	Ploumagoar	01/12	01/12	8:00 - 17:30	Entretien mur anti-bruit		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Brest => Rennes	101+000	Péderneec	96+000	Tréglamus	28/11	28/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Rennes => Brest	94+300	Tréglamus	110+000	Plonévez-Moëdec	28/11	02/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Guingamp	12	Les 2 sens	84+000	Ploumagoar	85+000	Ploumagoar	02/12	02/12	8:00 - 12:00	Entretien de glissières		Neutralisation des voies	NON
Loudéac	164	Les 2 sens	12+500	Merdrignac	13+300	Merdrignac	04/11	31/12	24h/24 - 7j/7	Création O.A	SO019-10	Déviations sur une chaussée provisoire	OUI
Loudéac	164	Les 2 sens	28+000	Plémet	29+560	Plémet	03/06	02/12	24h/24 - 7j/7	Travaux de mise en 2x2 voies	SO028-04	Voies rétrécies	OUI
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	23+300	Gomené	23+865	Laurenan	14/09	30/11	24h/24 - 7j/7	Travaux de mise en 2x2 voies	SO23-14	Basculement de circulation	OUI
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	27+000	Plémet	31+000	Plémet	28/11	02/11	24h/24 - 5j/7	Enrobés		Déviations	OUI
Loudéac	164 (Bi-di)	Chateaulin => Rennes	28+000	Plémet	27+000	Plémet	28/11	02/11	24h/24 - 5j/7	Enrobés		Basculement de circulation	OUI
Rostrenen	164	Les 2 sens	81+400	Plougernével	86+500	Rostrenen	07/11	20/12	24h/24 - 7j/7	Travaux sur RN	SR008-22	Déviations	OUI
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	76+500	Bon-Repos-Sur-Blavet	85	Plougernével	28/11	30/11	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	87+000	Plougernével	66+000	Caurel	01/12	02/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	NON

Dernière mise à jour :

24/11/22

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 48 du 28/11/22 au 05/12/22

DIR
Ouest

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	Diffusion sur Site DIRO
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	17+000	Morlaix	21+000	Saint-Martin-des-Champs	28/11	29/11	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie droite ou gauche	NON
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	48+000	Saint-Servais	49+000	Plouneventer	28/11	28/11	8:00 - 17:30	Pose garde- corps		Neutralisation voie de droite	NON
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	43+000	Bodilis	44+500	Bodilis	30/11	30/11	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite	NON
Brest	165	Brest => Nantes	92+000	Le Faou	90+000	Le Faou	29/11	02/12	8:00 - 17:30	Creation d'un massif pour potence		Neutralisation voie de droite	NON
Brest	12	Les 2 sens	67+000	Guipavas	70+000	Guipavas	02/11	02/12	8:00 - 17:30	dépose de hauts mats		Neutralisation voie de gauche	NON
Châteaulin	165	Nantes => Brest	49+400	Ergué-Gabéric	49+400	Ergué-Gabéric	28/11	29/11	8:00 - 17:30	Travaux bretelle		Fermeture Bretelle sortie Rouillen	NON
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => chateaulin	1+000	Clédén-Poher	27+000	Château-Neuf-du-Faou	28/11	01/12	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Nantes => Brest	35+000	Concarneau	45+000	St Evarzec	28/11	29/11	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite	NON
Melgven	165	Brest => Nantes	45+000	St Evarzec	26+000	Melgven	30/11	02/12	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite	NON