

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 26 du 24/06/2024 au 01/07/2024



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Les 2 sens	38+000	Theix	56+000	Plougoumelen	24/06	28/06	20:00 - 06:00	Entretien de glissières + Signalisation		Neutralisation voie droite ou gauche
Vannes	165	Les 2 sens	46+300	Vannes	48+400	Vannes	25/06	26/06	20:00 - 06:00	Pose passerelle Piéton		Déviation
Vannes	165	Les 2 sens	32+000	La Trinité-Surzur	21+500	Muzillac	24/06	28/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Lorient	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	94+000	Kervignac	24/06	27/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Brest => Nantes	98+000	Queven	96+000	Lanester	24/06	28/06	20:00 - 06:00	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Nantes => Brest	106+000	Guidel	106+000	Guidel	10/06	05/07	24h/24 - 7j/7	Echangeur Fermé	VO106	Fermeture de bretelle de sortie
Ploërmel	166	Les 2 sens	41+000	Ploërmel	38+900	Ploërmel	03/06	02/09	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Neutralisation des voies
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	19+600	Ploërmel	19+000	Ploërmel	24/06	27/06	8:00 - 17:30	Réparation station météo		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (35)	Lorient => Rennes	0+000	Loutehel	32+500	Plélan le Grand	24/06	25/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (35)	Rennes => Lorient	32+500	Plélan le Grand	10+000	Augan	25/06	27/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	85+000	Languidic	56+000	Moréac	24/06	28/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN

SEMAINE N° 26 du 24/06/2024 au 01/07/2024

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Rennes => Brest	5+000	Caulnes	19+000	Pléné-Jugon	24/06	27/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Les 2 sens	34+800	Noyal	38+000	Lamballe	24/06	26/06	20:00 - 06:00	Entretien de glissières	ST051-3	Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Rennes => Brest	34+800	Noyal	39+000	Lamballe	26/06	27/06	20:00 - 06:00	Enrobés	ST051-3	Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Rennes => Brest	37+600	Lamballe	39+000	Lamballe	24/06	28/06	20:00 - 06:00	Enrobés	ST051-3	Fermetures bretelles entrée et sortie
Tramain	12	Les 2 sens	34+800	Noyal	38+000	Lamballe	27/06	28/06	20:00 - 06:00	Entretien de glissières	ST051-3	Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	48+000	Hillion	24/06	27/06	9:00 - 17:00	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	57+200	Saint-Brieuc	58+000	Saint-Brieuc	25/06	25/06	8:00 - 12:00	Mesure sur Longrine du viaduc		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	43+200	Coëtmieux	43+000	Coëtmieux	24/06	28/06	24h/24 - 5j/7	Aménagement de bretelle de sortie		Fermeture bretelle de sortie
Pleslin-Trigavou	176 (22)	Tramain => Pontorson	12+000	Taden (22)	6+000	Pleslin-Trigavou (22)	24/06	25/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	78+000	Châtelaudren-Plouagat	123+850	Plounérin	24/06	26/06	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Chantier Mobile
Guingamp	12	Les 2 sens	80+000	Lanrodec	82+500	Ploumagoar	25/06	25/06	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation des voies
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	31+500	Plémet	29+500	Plémet	10/06	12/07	24h/24 - 7j/7	Mise en 2x2 voies	SO032-10	Basculement de circulation
Loudéac												
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	95+400	Glomel	96+000	Glomel	10/06	08/08	24h/24 - 7j/7	mise en 2*2	SR033	
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Glomel	105+745	Le Moustoir	24/06	28/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	98+450	Glomel	100+000	Paule	24/06	24/06	8:00 - 12:00	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	100+300	Paule	99+000	Glomel	24/06	24/06	13:30 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	98+000	Glomel	97+200	Glomel	25/06	25/06	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de gauche
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	97+000	Glomel	97+000	Glomel	25/06	25/06	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom		Alternat (Bi-directionnelle)

Dernière mise à jour :

20/06/24

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 26 du 24/06/2024 au 01/07/2024



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	56+500	Ploudaniel	50+400	Lanneuffret	24/06	05/07	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BS068-2	Basculement de circulation
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	10+000	Plouigneau	0+000	Plouégat-Moysan	24/06	28/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	22+400	Saint-Martin-des-Champs	22+400	Saint-Martin-des-Champs	25/06	25/06	8:00 - 12:00	Travaux bretelle		Fermeture de bretelle de sortie
Brest	165	Les 2 sens	113+940	Le-Relecq-Kerhuon	113+245	Plougastel-Daoulas	24/06	28/06	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Brest	165	Nantes => Brest	90+000	Le Faou	95+000	Hanvec	24/06	24/06	8:00 - 17:30	Pontage Fissures		Neutralisation voie droite ou gauche
Brest	165	Nantes => Brest	104+000	Dirinon	106+200	Loperhet	25/06	25/06	8:00 - 17:30	Pontage Fissures		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteaulin	165	Les 2 sens	61+000	Briec	52+000	Quimper	24/06	27/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Châteaulin	165	Brest => Nantes	55+000	Quimper	54+000	Quimper	25/06	25/06	8:00 - 17:30	Enrobés	BC 040	Neutralisation voie de droite + Fermeture de bretelle de sortie
Châteaulin	165	Les 2 sens	79+000	Pont-de-Buis/Lès-Quimerc'h	79+000	Pont-de-Buis/Lès-Quimerc'h	24/06	27/06	24h/24 - 5j/7	Enrobés		Fermetures bretelles entrée et sortie
Châteaulin	165	Les 2 sens	45+000	Quimper	54+000	Quimper	26/06	28/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	26+000	Château-Neuf-du-Faou	38+000	Pleyben	24/06	26/06	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	BF025-2	Basculement de circulation
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	17+000	Landeau	26+000	Châteauneuf-du-Faou	24/06	28/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Les 2 sens	22+000	Pont Aven	45+000	St Evarzec	24/06	27/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche