

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 12 du 17/03/2025 au 24/03/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Les 2 sens	60+000	Pluneret	66+600	Brech	17/03	21/03	8:00 - 17:30	Dérasement Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Les 2 sens	63+200	Crach	63+200	Crach	17/03	21/03	20:00 – 06:00	Travaux concessionnaire		Fermeture de bretelle de sortie
Vannes	165	Les 2 sens	64+250	Crach	60+350	Pluneret	17/03	18/03	20:00 – 06:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche
Vannes	165	Brest => Nantes	40+400	Vannes	40+500	Vannes	17/03	20/03	20:00 – 06:00	Entretien de glissières		Fermeture de bretelle de sortie
Vannes	165	Les 2 sens	45+500	Vannes	49+600	Vannes	18/03	19/03	20:00 – 06:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche
Vannes	165	Brest => Nantes	47+150	Vannes	46+500	Vannes	19/03	20/03	20:00 – 06:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Nantes => Brest	42+250	Vannes	42+600	Theix	19/03	20/03	20:00 – 06:00	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Nantes => Brest	45+650	Vannes	45+950	Vannes	20/03	21/03	20:00 – 06:00	Travaux concessionnaire		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Nantes => Brest	62+650	Crach	63+350	Crach	20/03	21/03	20:00 – 06:00	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Brest => Nantes	47+150	Vannes	46+500	Vannes	20/03	21/03	20:00 – 06:00	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Nantes => Brest	78+000	Nostang	87+500	Kervignac	17/03	21/03	20:00 - 06:00	Enrobés		Déviation
Lorient	165	Nantes => Brest	78+000	Landevant	79+000	Kervignac	17/03	21/03	16:30 – 20:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (35)	Lorient => Rennes	0+000	Loutehel	22+000	Ploërmel	17/03	19/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	166	Les 2 sens	40+000	Ploërmel	34+000	Saint-Abraham	20/03	20/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	20+000	Ploërmel	16+000	Campénéac	21/03	21/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	166	Ploermel => Vannes	36+000	Le-Val-d'Oust	35+500	Le-Val-d'Oust	18/03	18/03	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	76+000	Plumelin	58+000	Plumelin	17/03/25	18/03/25	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	32+000	Guégon	34+000	Guégon	19/03/25	19/03/25	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	55+000	Plumelin	57+000	Plumelin	19/03/25	19/03/25	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	83+000	Languidic	81+000	Languidic	19/03/25	20/03/25	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 12 du 17/03/2025 au 24/03/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Briec

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	176	Les 2 sens	30	Jugon-les-Lacs	35	Jugon-les-Lacs	20/03	20/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Les 2 sens	0+000	La Chapelle Blanche	5	Caulnes	20/03	21/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Les 2 sens	18	Trémeur	13	Trémeur	19/03	19/03	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	45+000	Pommeret	48+000	Yffiniac	17/03	21/03	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Pleslin	176 (35)	Les 2 sens	17+000	Dol-de-Bretagne (35)	6+000	Roz-sur-Couesnon (35)	19/03	21/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Les 2 sens	92+000	Grâces	86+500	Saint-Agathon	17/03	28/03	24h/24 - 7j/7	Minéralisation du TPC		Neutralisation voie de gauche
Guingamp	12	Rennes => Brest	102+000	Louargat	102+580	Louargat	17/03	17/03	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom		Fermeture de bretelle de sortie
Loudéac										Pas de chantier		
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+600	Glomel	99+600	Glomel	17/03	27/06	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-5	Travaux RN
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	89+000	Rostrenen	93+000	Glomel	18/03	19/03	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Alternat (Bi-directionnelle)
Rostrenen	164 (Bi-di)	Rennes => Quimper	90+500	Rostrenen	90+500	Rostrenen	19/03	19/03	8:00 - 12:00	Mesure laboratoire		Déviation
Rostrenen	164	Quimper => Rennes	67+500	Caurel	67+000	Caurel	19/03	19/03	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Quimper => Rennes	80+000	Plouguernevel	80+000	Plouguernevel	20/03	20/03	8:00 - 17:30	Travaux bretelle		Fermeture de bretelle de sortie

Dernière mise à jour :

13/03/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

SEMAINE N° 12 du 17/03/2025 au 24/03/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	54+500	Plouédern	55+200	Plouédern	18/03	18/03	8:00 - 17:30	Relevé topographique		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	34+500	Guiclan	39+500	Landivisiau	17/03	21/03	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	23+200	Saint-Martin-des-Champs	21+600	Saint-Martin-des-Champs	20/03	20/03	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Brest	12	Les 2 sens	68+000	Guipavas	66+000	Guipavas	17/03	17/03	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Brest	165	Les 2 sens	102+000	Daoulas	92+000	Hanvec	18/03	21/03	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Châteaulin	165	Les 2 sens	45+000	Quimper	88+000	Pont-de-Buis/ Lès-Quimerc'h	17/03	21/03	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Châteauneuf du Faou										Pas de chantier		
Melgven	165	Nantes => Brest	19+000	Riec sur Belon	25+750	Pont Aven	17/03	30/04	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BM057	Basculement de circulation
Melgven	165	Nantes => Brest	42+000	Saint Yvi	42+500	St Evarzec	19/03	19/03	12:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite