

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 13 du 24/03/2025 au 31/03/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Brest => Nantes	65	Brech	60	Pluneret	24/03	25/03	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Brest => Nantes	56+700	Plougoumelen	56+350	Plougoumelen	24/03	03/04	24h/24 - 7j/7	fermeture station TOTAL		Fermeture de bretelle de sortie
Vannes	165	Les 2 sens	4	Nivillac	0	Nivillac	25/03	27/03	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Vannes	165	Brest => Nantes	63+500	Crach	63+500	Crach	24/03	04/04	24h/24 - 7j/7	Entretien des échangeurs	VV120	Fermeture de bretelle de sortie
Vannes	166	Vannes => Ploermel	11	Elven	24+500	Elven	26/03	28/03	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Nantes => Brest	78	Nostang	87+500	Kervignac	24/03	28/03	20:00 - 06:00	Enrobés	VO121	Déviation
Lorient	165	Brest => Nantes	78	Kervignac	87+500	Nostang	24/03	28/03	20:00 - 06:00	Enrobés	VO121	Neutralisation voie de gauche
Lorient	165	Nantes => Brest	95+600	Lanester	95+600	Lanester	24/03	25/03	8:00 - 17:30	Elagage	VO127	Fermeture de bretelle de sortie Lann-Sévelin
Lorient	165	Brest => Nantes	95+600	Lanester	95+600	Lanester	24/03	25/03	8:00 - 17:30	Elagage	VO127	Fermeture bretelle d'entrée Lann-Sévelin
Lorient	165	Nantes => Brest	86	Kervignac	87	Kervignac	24/03	24/03	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	166	Les 2 sens	36	Montertelot	24+500	Bohal	24/03	28/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de gauche
Locminé	24	Les 2 sens	27+300	Guillac	85	Languidic	24/03	27/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



## SEMAINE N° 13 du 24/03/2025 au 31/03/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Briec

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Les 2 sens	18	Sévignac	13	Trémeur	24/03	25/03	8:00 - 17:30	Entretien		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Les 2 sens	18	Sévignac	13	Trémeur	26/03	27/03	13:30 - 17:30	Entretien		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Brest => Rennes	4	Caulnes	1	Saint-Jouan-de-l'Isle	27/03	27/03	8:00 - 12:00	Entretien		Neutralisation voie de droite
Tramain	176	Pontorson => Tramain	31	Jugon-les-Lacs	33	Jugon-les-Lacs	26/03	26/03	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Les 2 sens	25	Plénée-Jugon	23	Plénée-Jugon	26/03	26/03	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	35	Lamballe-Armor	45	Pommeret	24/03	25/03	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	35	Lamballe-Armor	78	Chatelaudren-Plouagat	26/03	26/03	13:30 - 17:30	Purges		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	57	Saint-Briec	58	Saint-Briec	27/03	27/03	8:00 - 12:00	Inspection O.A		Neutralisation voie de gauche
Pleslin	176 (22 et 35)	Les 2 sens	5+400	Pleslin-Trigavou (22)	29	Miniac-Morvan (35)	25/03	26/03	20:00 - 06:00	Entretien des échangeurs		Fermeture RN
Pleslin	176 (22)	Pontorson => Tramain	15	Quévert (22)	19	Vildé-Gingalan (22)	27/03	27/03	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (22)	Les 2 sens	15	Quévert (22)	26	Plélan-Le-Petit (22)	28/03	28/03	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (35)	Tramain => Pontorson	32+890	La-Ville-ès-Nonais (35)			24/03	18/04	24h/24 - 7j/7	Entretien des échangeurs		Fermeture bretelle d'entrée
Guingamp	12	Les 2 sens	92+000	Grâces	86+500	Saint-Agathon	24/03	28/03	24h/24 - 7j/7	Minéralisation du TPC		Neutralisation voie de gauche
Guingamp												
Loudéac										Pas de chantier		
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+600	Glomel	99+600	Glomel	24/03	27/06	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-5	Travaux RN
Rostrenen	164	Quimper => Rennes	88	Rostrenen	66	Caurel	24/03	28/03	13:30 - 17:30	Lavage signalisation		
Rostrenen	164	Quimper => Rennes	80	Plouguernevel	80	Plouguernevel	26/03	26/03	8:00 - 17:30	Travaux bretelle		Fermeture de bretelle de sortie de l'échangeur Ker Laurent

Dernière mise à jour :

20/03/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 13 du 24/03/2025 au 31/03/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	25	Sainte-Sève	17	Morlaix	24/03	28/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie droite ou gauche
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	39+400	Landivisiau	39+200	Landivisiau	26/03	26/03	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom		Fermeture de bretelle de sortie
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	30	Saint-Thégonnec	40	Landivisiau	28/03	28/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de gauche
Brest	165	Les 2 sens	97	Irvillac	90	Le Faou	24/03	28/03	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Châteaulin	165	Les 2 sens	90	Le Faou	45	Quimper	24/03	28/03	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => Chateaulin	39+500	Pleyben	46	Châteaulin	25/03	25/03	8:00 - 17:30	Boucle de comptage		Déviation
Châteauneuf du Faou	164	Chateaulin => Rennes	46	Châteaulin	42+700	Pleyben	25/03	25/03	8:00 - 17:30	Boucle de comptage		Neutralisation voie de gauche
Châteauneuf du Faou	164	Chateaulin => Rennes	46	Châteaulin	42+700	Pleyben	26/03	26/03	8:00 - 17:30	Boucle de comptage		Déviation
Melgven	165	Nantes => Brest	19+000	Riec sur Belon	25+750	Pont Aven	24/03	30/04	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BM057	Basculement de circulation
Melgven	165	Les 2 sens	45	St Evarzec	35	Concarneau	24/03	28/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite