

Dernière mise à jour :

07/05/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 20 du 12/05/2025 au 19/05/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	166	Vannes => Ploërmel	8+500	Trefflean	17+000	Elven	12/05	17/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Les 2 sens	38+000	Theix	0+000	Nivillac	12/05	17/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	19+1000	Ploërmel	34+100	Josselin	12/05	20/06	24h/24 - 7j/7	Enrobés	VP 040	Basculement de circulation
Ploërmel	166	Les 2 sens	41+000	Ploërmel	24+500	Bohal	13/05	13/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Locminé										Pas de Chantier		
Lorient	165	Nantes => Brest	78+500	Nostang	87+500	Kervignac	12/05	06/06	20:00 - 06:00	Enrobés	VO121	Déviation
Lorient	165	Brest => Nantes	78+000	Kervignac	87+500	Nostang	12/05	16/05	20:00 - 06:00	Enrobés	VO121	Neutralisation voie de gauche

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



SEMAINE N° 20 du 12/05/2025 au 19/05/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Tramain => Pontorson	25+000	Tramain	36+000	Noyal	12/05	16/05	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	48+500	Hillion	61+000	Trégueux	12/05	16/05	20:00 - 06:00	Travaux de chaussée + Fauchage + ID PPHM		fermeture 2x2 et bretelle
Le Perray	12	Rennes => Brest	49+100	Yffiniac	49+100	Yffiniac	12/05	04/07	24h/24 - 7j/7	Réhabilitation aire de repos		Aire de repos fermée
Le Perray	12	Brest => Rennes	52+000	Trégueux	50+000	Yffiniac	13/05	14/05	20:00 - 06:00	Déplacement BT4		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	51+000	Yffiniac	61+000	Plérin	14/05	15/05	20:00 - 06:00	Intervention PPHM		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Brest => Rennes	52+000	Trégueux	51+000	Yffiniac	15/05	16/05	20:00 - 06:00	Déplacement BT4		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	39+500	Lamballe-Armor	36+300	Lamballe-Armor	12/05	13/05	14/00 - 17:00	ID""HM + IQPPHM		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Rennes => Brest	72+000	Plélo	72+200	Plélo	14/05	14/05	9:00 - 17:00	Tirage fibre		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	12/05	16/05	9:00 - 17:00	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Pleslin	176 (35)	Les 2 sens	8+000	Sains (35)	20+000	Roz-Landrieux (35)	12/05	16/05	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche
Pleslin	176 (35)	Les 2 sens	0+000	Pleine-Fougères (35)	5+000	Roz-sur-Couesnon (35)	15+05	15/05	8:00 - 12:00	Passage convoi exceptionnel		Coupure momentanée (2x2)
Pleslin	176 (35)	Les 2 sens	32+800	La-Ville-ès-Nonais (35)	33+450	La-Ville-ès-Nonais (35)	12/05	06/06	24h/24 - 7j/7	Entretien des échangeurs	SP087-1	Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Rennes => Brest	86+000	Ploumagoar	92+000	Grâces	05/05	28/05	24h/24 - 7j/7	Enrobés	SG108-3	Basculement de circulation
Guingamp	12	Rennes => Brest	97+000	Péder nec	123+800	Plounérin	12/05	18/05	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Les 2 sens	27+070	Plémet	30+830	Plémet	28/04	27/06	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SO032-18	Dévi ation
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	37+000	Loudéac	53+000	Guerlédan	12/05	16/05	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de gauche
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+600	Glomel	99+600	Glomel	28/04	27/06	24h/24 - 7j/7	Travaux RN	SR033-5	Travaux RN
Rostrenen	164	Les 2 sens	66+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	81+000	Plougernével	12/05	13/05	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Rostrenen	164	Les 2 sens	103+500	Le Moustoir	104+000	Le Moustoir	13/05	16/05	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	95+000	Glomel	96+000	Glomel	13/05	13/05	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Alternat (Bi-directionnelle)

Dernière mise à jour :

07/05/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



SEMAINE N° 20 du 12/05/2025 au 19/05/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	25+000	Sainte-Sève	29+000	Saint-Thégonnec	12/05	14/05	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	0+000	Plouégat-Moysan	58+000	Ploudaniel	14/05	16/05	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie droite ou gauche
Brest	165	Brest => Nantes	114+500	Le-Relecq-Kerhuon	111+000	Plougastel-Daoulas	12/05	14/05	20:00 - 06:00	Inspection O.A	BB 045-1	Déviation
Brest	165	Nantes => Brest	109+000	Plougastel-Daoulas	114+500	Le-Relecq-Kerhuon	14/05	16/05	20:00 - 06:00	Inspection O.A	BB 045-2	Déviation
Châteaulin	165	Les 2 sens	79+000	Pont-de-Buis/Lès-Quimerc'h	90+000	Le Faou	12/05	16/05	8:00 - 17:30	Pontages fissures		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteauneuf du Faou	164	Rennes => Chateaulin	14+500	Cléden-Poher	20+925	Plonévez-du-Faou	12/05	13/06	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BF034-1	Basculement de circulation
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	32+000	Châteauneuf-du-Faou	22+000	Pleyben	12/05	15/05	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Les 2 sens	24+000	Pont Aven	0+000	Rédéné	12/05	16/05	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche