

Dernière mise à jour :

10/07/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°29 du 14/07/2025 au 21/07/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes										RAS		
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	5	Guer	0	Guer	15/07	15/07	6:00 -14h00	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (35)	Lorient => Rennes	0	Guer	32+500	Plélan le Grand	15/07	15/07	6:00 -14h00	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (35)	Rennes => Lorient	32+500	Plélan le Grand	0	Guer	16/07	17/07	6:00 -14h00	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	0	Guer	20	Ploërmel	16/07	17/07	6:00 -14h00	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Locminé	24	Les 2 sens	72	Baud	75	Baud	15/07	15/07	8:00 - 12:00	balisage concessionnaire		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	38	Guégon	27	Guillac	16/07	17/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	70	Baud	72	Baud	17/07	17/07	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom	Arrêté N°VL 104	Neutralisation voie de gauche
Lorient	165	Nantes => Brest	67	Brech	87	Kervignac	15/07	17/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°29 du 14/07/2025 au 21/07/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	176	Les 2 sens	26	Plélan-le-Petit	41+000	Plestan	15/07	16/07	8:00 - 12:00	Peinture		Neutralisation voie de droite
Tramain	176	Les 2 sens	26	Plélan-le-Petit	41+000	Plestan	16/07/	17/07	8:00 - 12:00	Peinture		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	37+800	Lamballe-Armor	41+000	Lamballe-Armor	15/07	17/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	61+000	Plérin	66+500	Trémuson	16/07	17/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	50+500	Yffiniac	48+000	Hillion	17/07	17/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (35)	Les 2 sens	8+000	Saint-Broladre (35)	0+000	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	17/07	17/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de gauche
Pleslin	176 (35)	Tramain => Pontorson	8+000	Saint-Broladre (35)	0+000	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	16/07/	16/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Brest => Rennes	86	Saint-Agathon	87	Saint-Agathon	15/07	16/07	8:00 - 17:30	pose glissières		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	78	Châtaudren-Plouagat	118	Plounérin	15/07	21/07	8:00 - 17:30	réparation glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Guingamp	12	Les 2 sens	78	Châtaudren-Plouagat	123	Plounérin	15/07	21/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Loudéac	164	Les 2 sens	27+070	Plémet	30+830	Plémet	28/04	18/07	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SO032-20	Basculement de circulation + déviation
Rostrenen	164	Les 2 sens	97	Glomel	100	Paule	27/06	31/10	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SR033-6	Basculement de circulation
Rostrenen	164	Rennes => Quimper	67+500	Bon-Repos-Sur-Blavet	68+600	Bon-Repos-Sur-Blavet	15/07	15/07	8:00 - 17:30	Travaux OA		Neutralisation voie droite ou gauche
Rostrenen	164	Quimper => Rennes	93	Bon-Repos-Sur-Blavet	80	Plougernével	16/07	17/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche

Dernière mise à jour :

10/07/25

[cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr)

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°29 du 14/07/2025 au 21/07/2025



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	17	Landivisiau	0	Plouégat-Moysan	15/07	18/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Brest	12	Les 2 sens	70	Guipavas	69	Guipavas	15/07	15/07	8:00 - 17:30	Relevé topographique		Neutralisation voie de droite
Brest	265	Les 2 sens	5	Guipavas	6	Guipavas	15/07	15/07	8:00 - 17:30	Relevé topographique		Neutralisation voie de droite
Brest	165	Nantes => Brest	114+500	Le-Relecq-Kerhuon	114	Le-Relecq-Kerhuon	16/07	16/07	8:00 - 17:30	travaux système de détection		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Brest => Nantes	50	Ergué-Gabéric	45	Quimper	15/07	15/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Nantes => Brest	45	Briec	64	Briec	16/07	17/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	46	Châteaulin	32	Lennon	14/07	15/07	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven	165									RAS		