

Dernière mise à jour :

14/08/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°34 du 18/08/2025 au 25/08/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes										Absence de travaux		
Ploërmel										Absence de travaux		
Locminé	24	Rennes => Lorient	55+000	Moréac	85+000	Languidic	20/08	21/08	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Les 2 sens	109+000	Guidel	67+000	Brech	18/08	19/08	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche

Dernière mise à jour :

14/08/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°34 du 18/08/2025 au 25/08/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain										Absence de travaux		
Le Perray	12	Les 2 sens	78+000	Chatelaudren-Plouagat	35+000	Noyal	18/08	21/08	6:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	78+000	Chatelaudren-Plouagat	61+000	Plérin	18/08	21/08	6:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	70+850	Chatelaudren-Plouagat	71+050	Chatelaudren-Plouagat	21/08	21/08	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Pleslin										Absence de travaux		
Guingamp	12	Les 2 sens	110+000	Plonévez-Moëdec	121+000	Plounérin	18/08	21/08	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de gauche
Loudéac										Pas de chantier		
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+000	Glomel	100	Paule	27/06	31/10	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SR033-6	Basculement de circulation

Dernière mise à jour :

14/08/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°34 du 18/08/2025 au 25/08/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	15+000	Garlan	42+000	Bodilis	18/08	22/08	8:00 - 17:30	Fauchage échangeur		Fermetures bretelles entrée et sortie
Brest	165	Brest => Nantes	114+500	Le-Relecq-Kerhuon						Signalisation verticale		Fermeture de bretelle de sortie
Châteaulin										Absence de travaux		
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	15+000	Cléden-Poher	32+000	Lennon	18/08	21/08	8:00 - 17:30	Réparation dépendances		
Melgven	165	Les 2 sens	33+000	Concarneau	45+000	Quimper	20/08	21/08	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche