

Dernière mise à jour :

02/10/25

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°41 du 06/10/2025 au 13/10/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	166	Les 2 sens	9+650	St Nolff	18+150	Elven	15/09	31/10	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	VV122	Basculement de circulation
Vannes	165	Nantes => Brest	28+850	Surzur	29+200	Surzur	08/10	08/10	8:00 - 17:30	coulage dalle pour pose station météo		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Brest => Nantes	30+050	Surzur	29+800	Surzur	09/10	09/10	8:00 - 17:30	démontage station météo		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Brest => Nantes	56+600	Plougoumen	46+000	Vannes	06/10	10/10	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	27+500	Guillac	19+000	Ploërmel	06/10	10/10	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Lorient => Rennes	5+000	Guer	2+000	Guer	03/10	03/10	8:00 - 17:30	Réparation de glissières		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Lorient => Rennes	71+000	Baud	40+000	Buléon	06/10	10/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Les 2 sens	96+000	Caudan	87+500	Kervignac	06/10	10/10	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°41 du 06/10/2025 au 13/10/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Les 2 sens	37+000	Noyal	1+000	Saint-Jouan-de-l'Isle	06/10	10/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Rennes => Brest	15+000	Sévignac	20+400	Sévignac	10/10	10/10	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	51+000	Yffiniac	62+000	Plérin	06/10	08/10	20:00 - 06:00	Purges		fermeture 2x2 et bretelle
Le Perray	12	Brest => Rennes	66+000	Trémuson	51+000	Yffiniac	08/10	10/10	20:00 - 06:00	Purges		fermeture 2x2 et bretelle
Le Perray	12	Brest => Rennes	50+500	Yffiniac	49+850	Yffiniac	06/10	08/10	20:00 - 06:00	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Brest => Rennes	50+500	Yffiniac	50+000	Yffiniac	07/10	07/10	8:00 - 12:00	implantation PPHM		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Brest => Rennes	50+500	Yffiniac	50+000	Yffiniac	08/10	08/10	8:00 - 12:00	sondage PPHM		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	44+000	Coëtmeux	48+000	Hillion	09/10	09/10	8:00 - 17:30	mesures Céréma		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Les 2 sens	62+000	Plérin	48+000	Chatelaudren-Plouagat	06/10	10/10	09:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche
Pleslin	176 (35)	Les 2 sens	8+365	Dol-de-Bretagne (35)	18+360	Sains (35)	08/09	17/10	24h/24 - 7j/7	rénovation chaussée	SP090-1	Basculement de circulation
Pleslin	176 (35)	Les 2 sens	5+600	Sains (35)	6+200	Sains (35)	11/10	12/10	8:00 - 17:30	Manifestation sportive		Fermeture de bretelle de sortie
Pleslin	176 (22)	Pontorson => Tramain	14+835	Quévert (22)	17+200	Aucaelec (22)	06/10	10/10	24h/24 - 5j/7	Travaux accotement		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (22)	Tramain => Pontorson	27+000	Plélan-Le-Petit (22)	20+000	Vildé-Gingalan (22)	06/10	10/10	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Rennes => Brest	106+000	Louargat	120+000	Belle-Isle en Terre	06/10	10/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Rennes => Brest	110+000	Louargat	88+000	Ploumagoar	06/10	10/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Brest => Rennes	110+200	Belle-Isle en Terre	110+000	Belle-Isle en Terre	09/10	09/10	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Brest => Rennes	91+1100	Grâces	91+700	Grâces	09/10	09/10	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	7+500	Trémorrel	8+300	Trémorrel	06/10	13/10	24h/24 - 7j/7	terrassement bretelle de sortie		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	9+000	Trémorrel	8+000	Trémorrel	06/10	13/10	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	44+000	Loudéac	44+000	Loudéac	29/09	13/10	24h/24 - 7j/7	Inspection O.A		Déviation
Loudéac	164	Les 2 sens	24+000	Laurenan	32+000	Plémet	08/10	13/10	24h/24 - 5j/7	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	99+600	Glomel	27/06	31/10	24h/24 - 7j/7	Mise à 2x2 voies	SR033-6	Basculement de circulation

Rostrenen	164	Rennes => Quimper	68+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	69+500	Bon-Repos-Sur-Blavet	08/10	08/10	8:00 - 17:30	entretien OA		Neutralisation voie de droite
-----------	-----	-------------------	--------	----------------------	--------	----------------------	-------	-------	--------------	--------------	--	-------------------------------

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°41 du 06/10/2025 au 13/10/2025



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	39+000	Landivisiau	55+000	Plouédern	06/10	10/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	20+700	Saint-Martin-des-Champs	15+500	Garlan	22/09	17/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BS075	Basculement de circulation
Brest	12	Les 2 sens	68+000	Guipavas	62+720	Kersaint-Plabennec	08/09	10/10	20:00 - 06:00	Minéralisation du TPC		Fermeture RN12
Châteaulin	165	Les 2 sens	59+500	Briec	65+400	Briec	06/10	10/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BC052	Basculement de circulation
Châteauneuf du Faou										Non communiqué		
Melgven	165	Brest => Nantes	6+500	Quimperlé	0+000	Rédené	06/10	10/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	2+800	Rédené	3+500	Quimperlé	06/10	10/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	12+000	Riec sur Belon	25+000	Pont Aven	06/10	10/10	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Brest => Nantes	9+150	Quimperlé	9+150	Quimperlé	01/09	10/10	24h/24 - 7j/7	Travaux CD29	BM 059	Fermeture de bretelle de sortie