





			Dernière mise à jour :		18/12/25				cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *			
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN												
				semaine N°52 du 22/12/2025 au 29/12/2025								
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI												
CIGT TRISKELL												
MORBIHAN (56) District de Vannes												
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00												
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Les 2 sens	7+300	Marzan	2+300	Nivillac	22/12	23/12	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche
Lorient	24	Les 2 sens	85	Languidic	93	Kervignac	22/12	24/12	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel										RAS		
Locminé										Absence de travaux		

Dernière mise à jour :


18/12/25


cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *


Tel : 02 96 79 82 64 *


PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN





semaine N°52 du 22/12/2025 au 29/12/2025





* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain										RAS		
Le Perray										RAS		
Pleslin										RAS		
Guingamp										RAS		
Loudéac										RAS		
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	96+740	Glomel	22/12	28/08	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9	

