

Dernière mise à jour :

21/05/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°22 du 25/05/2026 au 01/06/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Les 2 sens	38+000	Theix	65+000	Nivillac	27/05	28/05	8:00 - 17:30	Signalisation horizontale		Neutralisation voie droite ou gauche
Vannes	165	Nantes => Brest	48+000	Vannes	56+000	Plougoumelen	26/05	28/05	20:00 - 06:00	fauchage		Neutralisation voie de droite
Vannes	165	Brest => Nantes	48+000	Vannes	43+000	Vannes	28/05	29/05	20:00 - 06:00	fauchage		Neutralisation voie de droite
Lorient	24	Rennes => Lorient	84+400	Languidic	86+000	Languidic	26/05	27/05	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Nantes => Brest	104+000	Queven	107+9000	Guidel	26/05	27/05	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Brest => Nantes	91+000	Hennebont	89+000	Hennebont	26/05	27/05	20:00 - 06:00	Peinture		Fermeture de bretelle de sortie
Lorient	165	Nantes => Brest	88+000	Kervignac	103+000	Queven	26/05	29/05	20:00 - 06:00	fauchage		Neutralisation voie de gauche
Lorient	165	Nantes => Brest	66+000	Brech	109+000	Guidel	28/05	29/05	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	33+500	Josselin	20+500	Ploërmel	18/05	03/07	24h/24 - 7j/7	chnatier enrobé neuf		Basculement de circulation
Ploërmel	166	Les 2 sens	40+000	Ploërmel	27+000	Bohal	19/05	21/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	20+000	Guillac	33+000	Josselin	25/05	31/05	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée		Basculement de circulation
Locminé	24	Les 2 sens	45+000	Saint-Allouestre	85+000	Languidic	26/05	29/05	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	40+000	Guégon	47+000	Saint-Allouestre	28/05	28/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°22 du 25/05/2026 au 01/06/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Brest => Rennes	37+200	Noyal	34+437	Noyal	25/05	19/06	24h/24 - 7j/7	Construction d'écrans acoustiques	ST069-2	Fermetures bretelles entrée et sortie+neutralisation voie de droite
Tramain	12	Brest => Rennes	37+700	Lamballe	36+200	Noyal	18/05	19/05	20:00 - 06:00	Construction Ecran Acoustique	ST069-2	Neutralisation voie de gauche
Tramain	12	Brest => Rennes	36+200	Noyal	34+000	Noyal	18/05	19/05	20:00 - 06:00	Construction Ecran Acoustique	ST069-2	Fermeture RN12
Tramain	12	Brest => Rennes	25+000	Tramain	0+000	Saint-Jouan-de-l'Isle	26/05	29/05	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	51+000	Trégueux	66+700	Trémuson	26/05	29/05	20:00 - 06:00	PPHM lavage signal		Fermeture 2x2 et bretelle
Le Perray	12	Brest => Rennes	51+000	Trégueux	50+000	Yffiniac	28/05	29/05	20:00 - 06:00	PPHM la baie		Neutralisation voie de droite+ fermeture 1/2 bretelle
Le Perray	12	Brest => Rennes	45+500	Pommeret	45+200	Pommeret	26/05	28/05	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	45+200	Pommeret	45+500	Pommeret	29/05	29/05	8:00 - 17:30	Boucle de comptage		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (22)	Caen=>Saint-Brieuc	3+000	Plouër-sur-Rance (22)	26+000	Plélan-Le-Petit (22)	26/05	29/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (35)	Saint-Brieuc=>Caen	5+000	Sains (35)	4+000	Sains (35)	26/05	26/05	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Rennes => Brest	85+000	Saint-Agathon	120+000	Plounérin	26/05	29/05	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Rennes => Brest	110+000	Belle-Isle en Terre	116+000	Plonévez-Moëdec	28/05	28/05	8:00 - 17:30	intervention SUEZ		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Les 2 sens	8+000	Trémoriel	0+000	Trémoriel	26/05	29/05	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	41+000	Loudéac	43+000	Loudéac	27/05	28/05	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164 (Bi-di)	Rennes => Chateaulin	19+500	Gomené	20+500	Gomené	26/05	29/05	8:00 - 17:30	Terrassement		Alternat (Bi-directionnelle)
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	13/04	28/08	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9	Basculement de circulation
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	81+000	Gouarec	71+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	26/05	27/05	8:00 - 17:30	Peinture		Peinture échangeurs
Rostrenen	164 (Bi-di)	Rennes => Chateaulin	89+900	Rostrenen	90+100	Rostrenen	27/05	27/05	8:00 - 17:30	Intervention radar		Alternat (Bi-directionnelle)
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	82+000	Plouguernével	66+000	Caurel	28/05	29/05	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de gauche

Dernière mise à jour :

21/05/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°22 du 25/05/2026 au 01/06/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	57+000	Ploudaniel	0+000	Plouégat-Moysan	26/05	29/05	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Brest	165	Les 2 sens	90+000	Le Faou	114+000	Le-Relecq-Kerhuon	26/05	29/05	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Brest	12	Les 2 sens	70+000	Guipavas	58+000	Ploudaniel	26/05	29/05	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche
Brest	165	Les 2 sens	111+000	Plougastel-Daoulas	113+000	Le-Relecq-Kerhuon	26/05	26/05	8:00 - 17:30	Mesure laboratoire		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteaulin	165	Les 2 sens	64+500	Briec	69+900	Briec	11/05	05/06	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Basculement de circulation
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	20+000	Châteauneuf-du-Faou	16+000	Lennon	26/05	26/05	8:00 - 12:00	Interventions enedis		Neutralisation voie de gauche
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	26+000	Châteauneuf-du-Faou	42+000	Pleyben	27/05	28/05	8:00 - 17:30	Dérasement		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Les 2 sens	0+000	Rédené	24+000	Pont Aven	26/05	29/05	8:00 - 17:30	Fauchage TPC		Neutralisation voie de gauche