

			Dernière mise à jour :			23/07/26						cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *			
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN															
						semaine N°31 du 27/07/2026 au 31/07/2026									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI															
CIGT TRISKELL															
MORBIHAN (56) District de Vannes															
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00															
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation			
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début						
Vannes										Absence de travaux					
Lorient										Absence de travaux					
Ploërmel	166	Les 2 sens	26+000	Bohal	29+800	Sérent	15/06	31/07	24h/24 - 7j/7	Travaux OA	VP047	Basculement de circulation			
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	15+000	Campénéac	18+000	Ploërmel	27/07	31/07	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Dépose		Neutralisation voie de droite			
Locminé	24	Lorient => Rennes	77+000	Languidic	56+000	Moréac	27/07	30/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite			
Locminé	24	Rennes => Lorient	38+800	Buléon	56+000	Moréac	29/07	30/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite			
Locminé	24	Les 2 sens	69+000	Guénin	69+900	Baud	30/07	30/07	8:00 - 17:30	Relevé topographique		Neutralisation voie de droite			

						Dernière mise à jour :		23/07/26						cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *			
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN																	
						semaine N°31 du 27/07/2026 au 31/07/2026											
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI																	
CIGT TRISKELL																	
COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc																	
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00																	
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation					
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début								
Tramain	176	Caen=>Saint-Brieuc	31+600	Trémeur	32+200	Jugon-les-Lacs	29/07	29/07	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite					
Tramain	12	Les 2 sens	29+500	Plestan	31+000	Plestan	30/07	30/07	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche					
Tramain	12	Les 2 sens	11+500	Broons	12+500	Broons	30/07	30/07	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche					
Le Perray	12	Rennes => Brest	61+037	Plérin	61+037	Plérin	27/07	27/07	8:00 - 12:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite					
Le Perray	12	Les 2 sens	70+000	Plélo	78+000	Chatelaudren-Plouagat	27/07	31/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche					
Le Perray	12	Les 2 sens	48+000	Hillion	35+000	Lamballe-Armor	27/07	31/07	13:30 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche					
Pleslin										Absence de travaux							
Guingamp	12	Brest => Rennes	122+500	Plounérin	120+000	Plounérin	27/07	28/07	8:00 - 17:30	PPHM		Neutralisation voie de droite					
Guingamp	12	Rennes => Brest	87+000	Ploumagoar	85+000	Saint-Agathon	27/07	28/07	8:00 - 17:30	PPHM		Neutralisation voie de droite					
Guingamp	12	Les 2 sens	86+000	Saint-Agathon	95+000	Tréglamus	29/07	30/07	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite					
Loudéac	164	Les 2 sens	29+000	Plémet	32+000	Plémet	28/07	28/07	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation des voies					
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	47+000	Saint-Caradec	52+000	Saint-Caradec	29/07	29/07	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée	SO047	Déviation					
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	22/06	28/08	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9	Basculement de circulation					
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	66+000	Caurel	81+000	Plougernével	27/07	03/08	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite					
Rostrenen	164	Les 2 sens	93+500	Glomel	93+600	Glomel	29/07	29/07	8:00 - 12:00	Réparation dépendances		Alternat (Bi-directionnelle)					

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

semaine N°31 du 27/07/2026 au 31/07/2026

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec										Pas de chantier		
Brest										Non communiqué		
Châteaulin	165	Les 2 sens	66+000	Briec	72+00	Lothey	27/07	30/07	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Chateaulin => Rennes	9+000	Clédén-Poher	5+000	Carhaix-Plouguer	27/07	30/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven										Absence de travaux		